



ISTITUTO COMPRENSIVO ROVIGO DUE

Via Corridoni,40 – 45100 ROVIGO – Tel. 0425-22228 e Fax 0425-461906
C.F. 93027570295 - Cod. Mecc. ROIC82100G – Codice Univoco UFWN82

Sito www.icrovigo2.edu.it E-mail roic82100g@istruzione.it PEC roic82100g@pec.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Prot. n. (vedi E-signature)

Rovigo, (vedi E-signature)

Agli Atti
All'Albo
Al Sito WEB

Codice CUP: D19J21010120006

Codice autorizzazione progetto: 13.1.1A-FESR PON-VE-2021-217

CIG: Z4E3629F05

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

Oggetto: INTEGRAZIONE VERBALE DI VERIFICA DELLA CONFORMITA’ E COLLAUDO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE in relazione all’affidamento diretto finalizzato all’acquisto di beni relativi alla realizzazione del progetto 13.1.1A-FESR PON-VE-2021-217 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”.

A integrazione del verbale di verifica della conformità e collaudo prot. n. 1198 del 26/01/2023 e del certificato di regolare esecuzione prot. n. 1200 del 26/01/2023 relativi all’acquisto di beni per la realizzazione del progetto 13.1.1A-FESR PON-VE-2021-217 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, si dichiara che la VODAFONE ITALIA S.P.A. con pec ns prot. n. 9113 del 22/07/2022 ha comunicato l’indisponibilità delle componenti UPS per carenza di materie prime e di ritardi nella consegna, imputando l’evento a causa di forza maggiore.

La sottoscritta ha accettato, a mezzo pec, la variazione all’ordine diretto su mepa n°6800461 del 10/05/2022 per proseguire con i lavori e dare continuità alle azioni in essere.

Di conseguenza, l’importo totale dell’ordine non è più di € 40.837,76 ma di € 40.592,52 iva inclusa.

La fornitura risulta funzionante e conforme con le tipologie, caratteristiche e funzionalità dichiarate in sede di offerta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Vigna

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito <https://icrovigo2.edu.it/> in apposita sezione.

Firmato digitalmente da VIGNA MARIA

ROIC82100G - AC192AA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002583 - 22/02/2023 - VI.10 - I
ROIC82100G - AC192AA - ALBO PRETORIO - 000059 - 22/02/2023 - B4 - PON - I